

# Protokoll vom 21.04.10, 7. Sitzung

Sitzungsleiter: Andrea Capone.

Protokollführer: Yegor Gemba.

Anwesenheitsliste: Alle waren anwesend.

## **Besprechung von Aufgaben**

### Strecke Bau

Der 8-Kern von Strecke ist fertig. Die Brücke muss umgebaut werden, da die Autos nicht frei darunter fahren können.

### BTComm

Aufgabe ist im ganzen erledigt, die NXTs können gleichzeitig mehrere Mitteilungen an PC senden.

### Visualisierung

Das Modell von User Interface wurde vorgeschlagen. Siehe Präsentation.

### Bewegliche Hindernisse

Ein Modell von solche Hindernis wurde gebaut. Funktioniert wie es vorher besprochen wurde.

### Kollisionerkennung

Erledigt.

### Website

Updated, aber nicht online gestellt. Neue Abschnitte wurden hingefügt.

## **Aufgaben für nächste Woche**

### Autos

Ein Auto muss über die Brücke fahren können und sollte möglichst schnell sein.  
Andrea, Dalibor.

### Zeitmessung mit BTComm

Real-life Demonstration. Adonis, Christian.

### Visualisierung

Programmatische Realisation mit real-life Demonstration. Yegor.

### Hindernisse

2 Hindernisse müssen gebaut werden. Fabio, Matthias.

### Strecke Bau

Umbau von der Brücke. Andreas, Florian.

## **Nächste Sitzung**

Mittwoch, 28. April, 14:15, Raum ETL E12.