

Protokoll der Sitzung vom 07.11.2007

Traktandenliste:

1. Fortschritte beider Gruppen
 - Roboter-Design
 - Bau einzelner Teile
 - Programmierung
2. Zwischenstand Materialbesorgung
 - Bälle
 - Spielfeld
3. Plakat für die Türe
4. Maturandentag

1. Fortschritte beider Gruppen

- 1 Roboter
 - Grundgerüst gebaut und programmiert
 - Hält bei Bandenannäherung an
- 3 Roboter
 - Abschusssystem könnte funktionieren
 - Kommunikation -> Bluetooth wird schwierig, genaueres nächste Woche

2. Zwischenstand Materialbesorgung

- 10 Bälle sind vorhanden
- wegen weiteren Bällen beim ASVZ anfragen (wird durch Leandra erledigt)
- Spielfeld ist fertig. Falls noch ein Boden benötigt wird, brauchen wir noch Bretter

3. Plakat für die Türe

- Das Plakat ist fertig und hängt schon. Vielen Dank an Benjamin!

4. Maturandentag

- Wer will an den Maturandentagen im Januar mithelfen? Definitive Anmeldung an der Nächsten Sitzung

5. Weiteres

- Michael nimmt wegen Zeitmangel Abschied von uns
- Ziele für nächste Woche
 - Programm
 - Orientierung sollte funktionieren
 - Durchführbarkeit von Bluetooth wird geprüft
 - Hardware
 - Ballaufnahme
- Nächste Sitzung:
 - Mittwoch, den 14.11.2007 in Raum C96
 - Sitzungsleitung: Curdin
 - Protokoll: Leandra