

Protokoll der Sitzung vom 14.11.2007

Traktandenliste:

1. Fortschritte der Roboter

1.1. Gruppe mit einem Roboter:

- Aufnahme von Bällen funktioniert, verklemmen aber teilweise
- ein Sensor wurde bereits mit einbezogen um nicht in die Banden zu fahren
- kann fahren, hat jedoch einen Rechts drall, welcher korrigiert werden muss
- Ziele: gerade fahren, Abschussmechanismus fertig stellen

1.2. Gruppe mit 2 Robotern:

- Aufnahme- und Abschussmechanismus funktionieren
- Problem: zu wenig Material für 3 Roboter -> 2 Roboter mit evtl. 2 NXTs
- Ziele: genaue Aufnahme der Bälle, fahren

2. Bluetooth

- funktioniert soweit und ein Manual wurde verfasst und per Mail versand

3. Material

- noch nicht bekannt

4. Webseite

- sieht sehr gut aus, und ist nun ausser ein paar Fotos und Wochenberichten fertig

5. Inserat im Blitz

- Leandra nimmt Kontakt mit dem Blitz auf und Ben wird das Inserat gestalten

6. Nächste Sitzung

- 21.11. um 13:00 im C96
- Sitzungsleitung: Leandra
- Protokoll: Alex